Settimana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Accantieramento	■																
Scavi		■															
Opere di fondazione			■	■													
Opere in elevazione					■	■	■										
Impermeabilizzazioni								■									
Drenaggi e reinterri									■								
Tubazioni di teleriscaldamento e cunicoli esterni									■	■	■						
Installazione apparecchiature meccaniche locale deposito cippato										■							
Pavimenti interni										■							
Installazione serramenti											■						
Installazione caldaia e accumuli												■					
Collegamenti idraulici di centrale													■	■			
Impianti elettrici															■		
Realizzazione canna fumaria															■		
Sistemazioni esterne															■	■	
Smobilizzo cantiere																	■